

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DE LA OBRA	ADICIONALES DE OBRA 2020					
	MODIFICACION FINANCIERA			AMPLIACIONES DE PLAZO		
	Nº DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	Nº DE AMP. DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
2337917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0272-2020-GRA/GRI	S/ 881,727.73	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0238-2020-GRA/GRI	42
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0647-2020-GRA/GRI	S/ 639,614.17	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0647-2020-GRA/GRI	246
2333809: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	APROBACION DE EXP. TEC.	RES Nº 0452-2019-GRA/GRI	S/ 9,537,846.18	APROBACION DE EXP. TEC.	RES Nº 0452-2019-GRA/GRI	240
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0252-2020-GRA/GRI	S/ 609,478.20	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0188-2020-GRA/GRI	42
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0346-2020-GRA/GRI	S/ 252,154.45	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0347-2020-GRA/GRI	65
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0487-2020-GRA/GRI	40
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0638-2020-GRA/GRI	141
2159794: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA - CULMINACION DE METAS	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 066-2020-GRA/GRI	S/ 782,831.92	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 079-2020-GRA/GRI	121
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	RES Nº 0247-2020-GRA/GRI	S/ 148,258.98	AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0186-2020-GRA/GRI	123
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 05	RES Nº 0366-2020-GRA/GRI	S/ 557,412.56	AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 0438-2020-GRA/GRI	91
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 06	RES Nº 0367-2020-GRA/GRI	S/ 187,862.70	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 0632-2020-GRA/GRI	90
2276082: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40377 JORGE AURELIO ABRIL FLORES DISTRITO CABANA CONDE - PROVINCIA CAYLLOMA Y REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0255-2020-GRA/GRI	S/ 317,104.43	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0255-2020-GRA/GRI	60
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0306-2020-GRA/GRI	S/ 214,933.27	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0295-2020-GRA/GRI	720
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0636-2020-GRA/GRI	S/ 456,193.49	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0510-2020-GRA/GRI	40
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0542-2020-GRA/GRI	90
				AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 0636-2020-GRA/GRI	64
2313904: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P. N 40380 DE LA LOCALIDAD DE CALLALLI, DISTRITO DE CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0267-2020-GRA/GRI	S/ 219,639.89	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0150-2020-GRA/GRI	86
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0577-2020-GRA/GRI	S/ 559,886.81	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0203-2020-GRA/GRI	63
				AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0267-2020-GRA/GRI	28
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0434-2020-GRA/GRI	67
				AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 0577-2020-GRA/GRI	92
2435155: CREACION DEL RESERVOIRIO DE CCOLLPA PUQUIO EN LA LOCALIDAD DE SIBAYO DEL DISTRITO DE SIBAYO - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0287-2020-GRA/GRI	S/ 121,207.30	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0146-2020-GRA/GRI	51
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0484-2020-GRA/GRI	S/ 315,553.38	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0213-2020-GRA/GRI	42
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0595-2020-GRA/GRI	S/ 170,973.14	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0287-2020-GRA/GRI	28
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0341-2020-GRA/GRI	68
				AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 0484-2020-GRA/GRI	81
2359245: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40322 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA, DEL DISTRITO DE MACHAHUAY, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 02261-2020-GRA/GRI	S/ 346,652.53	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0217-2020-GRA/GRI	36
				AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0218-2020-GRA/GRI	42
				AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0261-2020-GRA/GRI	28
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0504-2020-GRA/GRI	92
2322825: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0250-2020-GRA/GRI	S/ 542,185.86	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0189-2020-GRA/GRI	42
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0612-2020-GRA/GRI	S/ 184,760.40	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0612-2020-GRA/GRI	185
2300110: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	APROBACION DE EXP. TEC.	RES Nº 0121-2019-GRA/GRI	S/ 686,617.79	APROBACION DE EXP. TEC.	RES Nº 0121-2020-GRA/GRI	90
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0568-2020-GRA/GRI	S/ 181,704.58	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0568-2020-GRA/GRI	30
2326358: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO JORGE BASADRE DEL DISTRITO DE MOLLENDO - ISLAY- REGION AREQUIPA - I ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 092-2020-GRA/GRI	S/ 2,546,280.12	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 092-2020-GRA/GRI	140
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 248-2020-GRA/GRI	S/ 430,613.63	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 197-2020-GRA/GRI	42
	RETIFIC. MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 304-2020-GRA/GRI	S/ 84,337.34	AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 248-2020-GRA/GRI	28
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 483-2020-GRA/GRI	S/ 250,835.68	AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 483-2020-GRA/GRI	152
2450870: CREACION DE SERVICIOS BASICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - AREQUIPA), CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0256-2020-GRA/GRI	S/ 62,825.54	-	-	-
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0624-2020-GRA/GRI	S/ 436,532.42	-	-	-
2178454: INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA" TRAMO III	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0563-2020-GRA/GRI	S/ 90,508.50	-	-	-
2243499: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CAHUAYA ROSASPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0271-2020-GRA/GRI	S/ 584,454.93	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0271-2020-GRA/GRI	107
				AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0570-2020-GRA/GRI	60
2300109: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MI SEGUNDO HOGAR, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 245-2020-GRA/GRI	S/ 30,787.79	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0194-2020-GRA/GRI	86
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 257-2020-GRA/GRI	S/ 270,347.18	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0257-2020-GRA/GRI	28
				AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0435-2020-GRA/GRI	68
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0561-2020-GRA/GRI	74
2459876 CREACION DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ASOCIACION JARDIN DEL COLCA DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0129-2020-GRA/GRI	S/ 1,073,879.32	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0129-2020-GRA/GRI	52
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0273-2020-GRA/GRI	S/ 4,256,924.72	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0200-2020-GRA/GRI	42
				AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0273-2020-GRA/GRI	28
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0371-2020-GRA/GRI	68
				AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 0650-2020-GRA/GRI	104
2371698: CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 458-2020-GRA/GRI	S/ 491,357.03	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 365-2020-GRA/GRI	298
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 502-2020-GRA/GRI	S/ 437,242.90	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 502-2020-GRA/GRI	201
149150: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 134-2020-GRA/GRI	S/ 1,380,431.31	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 145-2020-GRA/GRI	216
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 263-2020-GRA/GRI	S/ 1,072,912.48	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 229-2020-GRA/GRI	42
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 549-2020-GRA/GRI	171
2300648: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. MIRADOR DE JESUS, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0611-2020-GRA/GRI	S/ 199,253.51	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0649-2020-GRA/GRI	61

NOMBRE DE LA OBRA	ADICIONALES DE OBRA 2020					
	MODIFICACION FINANCIERA	RES N°	MONTO	PLAZO	RES N°	VALOR
376036: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 06	RES N° 0174-2020-GRA/GRI	S/ 335,808.81	AMPL. DE PLAZO N° 05	RES N° 0219-2020-GRA/GRI	94
	MODIFICACION FINANCIERA N° 07	RES N° 0305-2020-GRA/GRI	S/ 174,510.88	AMPL. DE PLAZO N° 06	RES N° 0305-2020-GRA/GRI	70
	MODIFICACION FINANCIERA N° 08	RES N° 0558-2020-GRA/GRI	S/ 194,268.35	AMPL. DE PLAZO N° 07	RES N° 0338-2020-GRA/GRI	163
302101: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, YURA - AREQUIPA, II ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 03	RES N° 0204-2020-GRA/GRI	S/ 330,236.88	AMPL. DE PLAZO N° 08	RES N° 0369-2020-GRA/GRI	87
	MODIFICACION FINANCIERA N° 04	RES N° 0270-2020-GRA/GRI	S/ 136,329.96	AMPL. DE PLAZO N° 09	RES N° 0569-2020-GRA/GRI	92
	MODIFICACION FINANCIERA N° 05	RES N° 0369-2020-GRA/GRI	S/ 96,788.50	-	-	-
231989: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - III ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0236-2020-GRA/GRI	-S/ 12,459.01	AMPL. DE PLAZO N° 01	RES N° 0120-2020-GRA/GRI	60
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	RES N° 0246-2020-GRA/GRI	S/ 346,329.14	AMPL. DE PLAZO N° 02	RES N° 0183-2020-GRA/GRI	49
	MODIFICACION FINANCIERA N° 03	RES N° 0490-2020-GRA/GRI	S/ 362,195.21	AMPL. DE PLAZO N° 03	RES N° 0292-2020-GRA/GRI	28
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO N° 04	RES N° 0343-2020-GRA/GRI	37
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO N° 05	RES N° 0398-2020-GRA/GRI	117
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO N° 06	RES N° 0621-2020-GRA/GRI	41
	-	-	-	-	-	-
217854: HABILITACION DE RUTAS ALTERNAS PARA EL TRAMO II DEL COMPONENTE PLAN DE DESVIOS DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y VARIANTE UCHIMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA - COMPONENTE RUTAS ALTERNAS TRAMO II"	MODIFICACION FINANCIERA N° 09	RES N° 0171-2020-GRA/GRI	S/ 603,642.57	AMPL. DE PLAZO N° 10	RES N° 0171-2020-GRA/GRI	60
	MODIFICACION FINANCIERA N° 10	RES N° 0276-2020-GRA/GRI	S/ 216,058.33	AMPL. DE PLAZO N° 11	RES N° 0185-2020-GRA/GRI	42
	MODIFICACION FINANCIERA N° 11	RES N° 0499-2020-GRA/GRI	S/ 783,007.53	AMPL. DE PLAZO N° 12	RES N° 0211-2020-GRA/GRI	72
	MODIFICACION FINANCIERA N° 12	RES N° 0599-2020-GRA/GRI	S/ 47,697.61	AMPL. DE PLAZO N° 13	RES N° 0349-2020-GRA/GRI	90
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO N° 14	RES N° 0543-2020-GRA/GRI	71
70941: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA I ETAPA: SISTEMA DE AGUA POTABLE	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 063-2020-GRA/GRI	S/ 346,662.04	AMP. DE PLAZO N° 02	RES N° 123-2020-GRA/GRI	69
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	RES N° 212-2020-GRA/GRI	S/ 300,485.00	AMP. DE PLAZO N° 03	RES N° 0212-2020-GRA/GRI	78
	MODIFICACION FINANCIERA N° 03	RES N° 249-2020-GRA/GRI	S/ 73,307.00	AMP. DE PLAZO N° 04	RES N° 0340-2020-GRA/GRI	69
	MODIFICACION FINANCIERA N° 04	RES N° 340-2020-GRA/GRI	S/ 114,750.00	AMP. DE PLAZO N° 05	RES N° 0489-2020-GRA/GRI	45
	MODIFICACION FINANCIERA N° 05	RES N° 489-2020-GRA/GRI	S/ 180,058.57	AMP. DE PLAZO N° 06	RES N° 0166-2020-GRA/GRI	54
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROGRESIVAS 0 + 550 A 2 + 540 DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHIMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 05	RES N° 0430-2020-GRA/GRI	S/ 94,318.21	AMPL. DE PLAZO N° 006	RES N° 0201-2020-GRA/GRI	42
	MODIFICACION FINANCIERA N° 06	RES N° 0433-2020-GRA/GRI	S/ 1,503,031.14	AMPL. DE PLAZO N° 07	RES N° 0288-2020-GRA/GRI	28
	MODIFICACION FINANCIERA N° 07	RES N° 0464-2020-GRA/GRI	S/ 6,150.00	AMPL. DE PLAZO N° 08	RES N° 0291-2020-GRA/GRI	21
	MODIFICACION FINANCIERA N° 05	RES N° 0635-2020-GRA/GRI	S/ 880,571.72	AMPL. DE PLAZO N° 09	RES N° 0334-2020-GRA/GRI	37
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO N° 10	RES N° 0443-2020-GRA/GRI	147
210772: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO-LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA	AMP. PRESUP. 3	RES N° 264-2020-GRA/GRI	S/ 674,868.25	AMPLIACION DE PLAZO 7 .	RES N° 604-2019-GRA/GRI	1021
	AMP. PRESUP. 4	RES N° 264-2020-GRA/GRI	S/ 300,653.86	AMPLIACION DE PLAZO 8 .	RES N° 112-2020GRA/GRI	182
	AMP. PRESUP. 5	RES N° 364-2020-GRA/GRI	S/ 245,813.76	AMPLIACION DE PLAZO 9	RES N° 264-2020-GRA/GRI	42
	-	-	-	AMPLIACION DE PLAZO 10	RES N° 264-2020-GRA/GRI	28
	-	-	-	AMPLIACION DE PLAZO 11	RES N° 552-2020-GRA/GRI	108
2450277: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 40144 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0253-2020-GRA/GRI	S/ 45,411.50	AMPL. DE PLAZO N° 01	RES N° 0191-2020-GRA/GRI	0
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	RES N° 082-2020-GRA/GRI	S/ 977,035.76	AMPL. DE PLAZO N° 02	RES N° 0411-2020-GRA/GRI	0
249565: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHIMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA", CULMINACION DE METAS DEL TRAMO III	MODIFICACION FINANCIERA N° 06	RES N° 0396-2020-GRA/GRI	S/ 128,278.94	-	-	-
135297: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA" I ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0067-2020-GRA/GRI	S/ 115,825.21	-	-	-
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	RES N° 0310-2020-GRA/GRI	S/ 22,679.00	-	-	-
	MODIFICACION FINANCIERA N° 03	RES N° 0394-2020-GRA/GRI	S/ 154,815.48	-	-	-
102080: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO LA PAMPA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA" II ETAPA	APROBACION DE EXP. TEC.	RES N° 0122-2019-GRA/GRI	S/ 4,515,612.30	APROBACION DE EXP. TEC.	RES N° 0122-2020-GRA/GRI	240
	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0462-2020-GRA/GRI	S/ 320,908.57	-	-	-
2356209: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - III ETAPA	APROBACION DE EXP. TEC.	RES N° 358-2020-GRA/GRI	S/ 6,202,961.40	APROBACION DE EXP. TEC.	RES N° 0368-2020-GRA/GRI	240
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA ATENCION Y MANEJO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA	APROBACION DE EXP. TEC.	RES N° 0144-2019-GRA/GRI	S/ 5,049,225.54	-	-	-
	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0283-2020-GRA/GRI	S/ 2,031,839.72	-	-	-
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	RES N° 0671-2020-GRA/GRI	S/ 1,542,876.08	-	-	-