

NOMBRE DE LA OBRA	ADICIONALES DE OBRA 2021					
	MODIFICACION FINANCIERA			AMPLIACIONES DE PLAZO		
	Nº DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	Nº DE AMP. DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
2337917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 03	EN PROCESO DE APROBACION	105
	-	-	-	-	-	-
2333809: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 447,171.60	AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 0344-2021-GRA/GRI	237
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
2159794: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA - CULMINACION DE METAS	MODIFICACION FINANCIERA Nº 07	RES Nº 0298-2021-GRA/GRI	S/ 340,625.56	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 0231-2021-GRA/GRI	92
2276082: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40377 JORGE AURELIO ABRIL FLORES DISTRITO CABANA CONDE - PROVINCIA CAYLLOMA Y REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	RES Nº 0165-2021-GRA/GRI	S/ 103,595.04	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 0165-2021-GRA/GRI	60
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 05	RES Nº 0369-2021-GRA/GRI	S/ 156,456.92	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 0369-2021-GRA/GRI	45
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 06	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 125,372.02	AMPL. DE PLAZO Nº 08	EN PROCESO DE APROBACION	135
2313904: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P. N 40380 DE LA LOCALIDAD DE CALLALLI, DISTRITO DE CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0322-2021-GRA/GRI	S/ 619,644.72	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 096-2021-GRA/GRI	58
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 0322-2021-GRA/GRI	65
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 08	RES Nº 0395-2021-GRA/GRI	46
2435155: CREACION DEL RESERVOIRIO DE COLLA PUQUIO EN LA LOCALIDAD DE SIBAYO DEL DISTRITO DE SIBAYO - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	RES Nº 0252-2021-GRA/GRI	S/ 386,508.73	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 0211-2021-GRA/GRI	46
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 0252-2021-GRA/GRI	186
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 08	RES Nº 0401-2021-GRA/GRI	54
2359245: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40322 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA, DEL DISTRITO DE MACHAHUAY, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0164-2021-GRA/GRI	S/ 772,520.00	AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 025-2021-GRA/GRI	19
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 524,612.48	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 0164-2021-GRA/GRI	192
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 07	EN PROCESO DE APROBACION	85
2322825: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0346-2021-GRA/GRI	S/ 681,299.67	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0346-2021-GRA/GRI	86
	-	-	-	-	-	-
2300110: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 161-2021-GRA/GRI	S/ 293,807.20	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0161-2021-GRA/GRI	155
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 317-2021-GRA/GRI	S/ 206,584.06	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0393-2021-GRA/GRI	74
2326358: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO JORGE BASADRE DEL DISTRITO DE MOLLENDO - ISLAY- REGION AREQUIPA I ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	RES Nº 038-2021-GRA/GRI	S/ 1,955,249.97	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 197-2021-GRA/GRI	141
	RECTIFIC. MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	RES Nº 299-2021-GRA/GRI	-S/ 6,852.03	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 404-2021-GRA/GRI	77
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 05	RES Nº 0345-2021-GRA/GRI	S/ 1,311,378.54	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
2450870: CREACION DE SERVICIOS BASICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - AREQUIPA), CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	EN TRAMITE	S/ 273,248.57	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
2178454: INTERFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA" TRAMO III	-	-	-	-	-	-
2243499: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CAHUAYA ROSASPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0323-2021-GRA/GRI	S/ 2,358,214.88	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0323-2021-GRA/GRI	153
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 23,585,214.88	AMPL. DE PLAZO Nº 04	EN PROCESO DE APROBACION	80
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	POR PRESENTAR	S/ 507,146.77	AMPL. DE PLAZO Nº 03	POR PRESENTAR	30
2300109: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MI SEGUNDO HOGAR, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 272-2021-GRA/GRI	S/ 641,373.50	AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 085-2021-GRA/GRI	94
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	EN TRAMITE	S/ 481,583.87	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 262-2021-GRA/GRI	87
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 392-2021-GRA/GRI	84
2459876 CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ASOCIACION JARDIN DEL COLCA DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0154-2021-GRA/GRI	S/ 349,939.96	AMPL. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 031-2021-GRA/GRI	38
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 349,939.96	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 0200-2021-GRA/GRI	115
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 08	RES Nº 0348-2021-GRA/GRI	47
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 09	EN PROCESO DE APROBACION	52
306716: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. GOTITAS DE AMOR, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA.	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 1,401,949.23	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0246-2021-GRA/GRI	82
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 02	EN PROCESO DE APROBACION	130
2371698: CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0288-2021-GRA/GRI	S/ 8,817,073.40	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 198 -2021-GRA/GRI	158
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 373 -2021-GRA/GRI	232
149150: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0381-2021-GRA/GRI	S/ 1,830,545.48	AMPL. DE PLAZO Nº 05	RES Nº 318-2021-GRA/GRI	226

NOMBRE DE LA OBRA	ADICIONALES DE OBRA 2021					
	MODIFICACION FINANCIERA			AMPLIACIONES DE PLAZO		
	Nº DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	Nº DE AMP. DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
2300648: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. MIRADOR DE JESUS, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	RES Nº 0225-2021-GRA/GRI	S/ 879,675.74	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0119-2021-GRA/GRI	88
				AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 0308-2021-GRA/GRI	76
376036: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 09	RES Nº 0354-2021-GRA/GRI	S/ 24,795.28	AMPL. DE PLAZO Nº 08	RES Nº 0261-2021-GRA/GRI	197
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 09	EN PROCESO DE APROBACION	130
	-	-	-	-	-	-
302101: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, YURA – AREQUIPA, II ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 06	RES Nº 0163-2021-GRA/GRI	S/ 89,791.93	AMPL. DE PLAZO Nº 10	RES Nº 0369-2021-GRA/GRI	87
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 11	RES Nº 0278-2021-GRA/GRI	34
	-	-	-	-	-	-
231989: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - III ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 05	RES Nº 0201-2021-GRA/GRI	S/ 479,840.70	AMPL. DE PLAZO Nº 07	RES Nº 059-2021-GRA/GRI	21
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 06	EN PROCESO DE APROBACION	187257.52	AMPL. DE PLAZO Nº 08	RES Nº 0059-2021-GRA/GRI	28
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 09	RES Nº 0156-2021-GRA/GRI	14
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 10	RES Nº 0247-2021-GRA/GRI	53
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 11	RES Nº 0296-2021-GRA/GRI	21
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 12	RES Nº 0360-2021-GRA/GRI	17
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 13	RES Nº 0403-2021-GRA/GRI	26
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 14	EN PROCESO DE APROBACION	15
217854: HABILITACION DE RUTAS ALTERNAS PARA EL TRAMO II DEL COMPONENTE PLAN DE DESVIOS" DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y VARIANTE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA - COMPONENTE RUTAS ALTERNAS TRAMO II"	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 15	RES Nº 0171-2021-GRA/GRI	166
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 16	RES Nº 0347-2021-GRA/GRI	45
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 17	EN PROCESO DE APROBACION	43
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
70941: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA I ETAPA: SISTEMA DE AGUA POTABLE	MODIFICACION FINANCIERA Nº 06	RES Nº 166-2021-GRA/GRI	S/ 13,503.30	AMP. DE PLAZO Nº 06	RES Nº 166-2021-GRA/GRI	54
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 07	RES Nº 260-2021-GRA/GRI	S/ 286,510.40	EXPEDIENTE TECNICO	RES Nº 260-2021-GRA/GRI	181
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 08	EN TRAMITE	S/ 116,784.00	AMP. DE PLAZO Nº 07	EN TRAMITE	122
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROGRESIVAS 0 + 550 A 2 + 540 DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 09	RES Nº 0453-2021-GRA/GRI	S/ 71,146.30	AMPL. DE PLAZO Nº 11	RES Nº 0180-2021-GRA/GRI	226
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 12	RES Nº 0453-2021-GRA/GRI	92
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
210772: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO-LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 06	RES Nº 109-2021-GRA/GRI	S/ 205,735.06	AMP. DE PLAZO Nº 12	RES Nº 109-2021-GRA/GRI	44
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 07	RES Nº 370-2021-GRA/GRI	-S/ 322,269.92	AMP. DE PLAZO Nº 13	RES Nº 370-2021-GRA/GRI	63
	-	-	-	AMP. DE PLAZO Nº 12	RES Nº 109-2021-GRA/GRI	44
	-	-	-	AMP. DE PLAZO Nº 13	RES Nº 370-2021-GRA/GRI	63
	-	-	-	-	-	-
2450277: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40144 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	RES Nº 0397-2021-GRA/GRI	S/ 499,109.03	AMPL. DE PLAZO Nº 03	RES Nº 082-2021-GRA/GRI	142
				AMPL. DE PLAZO Nº 04	RES Nº 0397-2021-GRA/GRI	75
2303590: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL LAS GARDENIAS, DISTRITO DE MAJES CAYLLOMA - AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0240-2021-GRA/GRI	S/ 643,879.29	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0240-2021-GRA/GRI	75
				AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0409-2021-GRA/GRI	31
302745.- MEJORAMIENTO D ELA TRANSITABILIDAD EN LA AV. VILLA HERMOSA ZONAS A Y D DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0263-2021-GRA/GRI	95
	-	-	-	AMPL. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0411-2021-GRA/GRI	95
249565: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA", CULMINACION DE METAS DEL TRAMO III	-	-	-	-	-	-
135297: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA" I ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 04	RES Nº 091-2021-GRA/GRI	S/ 138,168.30	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
102080: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO LA PAMPA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA" II ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 1,666,968.79	AMP. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0338-2021-GRA/GRI	113
	-	-	-	AMP. DE PLAZO Nº 02	EN TRAMITE	117
2356209: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - III ETAPA	ADICIONAL Nº 01	EN TRAMITE	S/ 175,698.25	AMP. DE PLAZO Nº 01	EN TRAMITE	58
2505062: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO EN (LA) EESS CENTRO DE SALUD LA PUNTA - PUNTA DE BOMBON - DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 271-2021-GRA/GRI	S/ 2,327,057.08	AMP. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 03622021-GRA/GRI	115
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 2,382,372.05	-	-	-
2497145: ADQUISICION CENTRAL DE OXIGENO, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II-1 A NIVEL PROVINCIAL CONTEMPLA EL HOSPITAL DE MAJES Y EL HOSPITAL DE APLAO	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 241-2021-GRA/GRI	S/ 768,289.74	AMP. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0353-2021-GRA/GRI	91
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02	EN TRAMITE	S/ 318,511.17	-	-	-
2497133: ADQUISICION DE LA PLANATA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, CENTRAL DE OXIGENO Y GRUPO ELECTROGENO, EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL DISTRITAL CAMANA - CHALA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 239-2021-GRA/GRI	S/ 1,379,652.57	AMP. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 097-2021-GRA/GRI	91
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	EN TRAMITE	S/ 274,492.01	AMP. DE PLAZO Nº 02	RES Nº 0424-2021-GRA/GRI	56
384956: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS DEL DISTRITO DE APALO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01		S/ 121,792.25	AMP. DE PLAZO Nº 01		90
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 02		S/ 365,886.50	AMP. DE PLAZO Nº 02		60
2500085: REMODELACION DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE EDIFICACION, ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.	MODIFICACION FINANCIERA Nº 01	RES Nº 0351-2021-GRA/GRI	S/ 4,443.22	AMPL. DE PLAZO Nº 01	RES Nº 0365-2021-GRA/GRI	116
	MODIFICACION FINANCIERA Nº 03	EN TRAMITE	S/ 0.00			

NOMBRE DE LA OBRA	ADICIONALES DE OBRA 2021					
	MODIFICACION FINANCIERA			AMPLIACIONES DE PLAZO		
	N° DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	N° DE AMP. DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA ATENCION Y MANEJO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA						
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO						
ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENBO MEDICINAL CENTRAL DE OXIGENO Y GRUPO ELECTROGENO; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL DISTRITAL, CONTEMPLA EN EL HOSPITAL DE COTAHUASI Y CHIVAY	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0235-2021-GRA/GRI	S/ 1,219,106.78	AMPL. DE PLAZO N° 01	EN PROCESO DE APROBACION	114
	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 241,618.90	-	-	-
<b>IOAR</b>						
2483217: ADQUISICION DE MAQUINAS DE ANESTESIA, LAMPARA QUIRURGICA RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO Y ARCO EN CADENAS DE OTROSACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS DE TECHO VENTILADOR MECANICO EN EL (A) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0275-2021-GRA/GRI	S/ 7,091,691.38	-	-	-
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	RES N° 0435-2021-GRA/GRI	S/ 237,500.00	-	-	-
2476379:ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO, VENTILADOR MECANICO, ELECTROCARDIOGRAFO y MAQUINA DE ANESTESIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (A) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0274-2021-GRA/GRI	S/ 362,047.65	-	-	-
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL EN EL (LA) EESS QUILCA - QUILCA EN LA LOCALIDAD QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0142-2021-GRA/GRI	S/ 367,433.50	AMPL. DE PLAZO N° 01	RES N° 0378-2021-GRA/GRI	182
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 409,770.50	-	-	-
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD CHACHAS, DISTRITO DE CHACHAS , PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0143-2021-GRA/GRI	S/ 367,433.50	AMPL. DE PLAZO N° 01	RES N° 0380-2021-GRA/GRI	182
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 407,270.50	-	-	-
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL EN EL (LA) EESS PUESTO DE SALUD AYO, DISTRITO DE AYO , PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0119-2021-GRA/GRI	S/ 367,433.50	AMPL. DE PLAZO N° 01	EN PROCESO DE APROBACION	182
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 407,270.50	-	-	-
ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II EN LA LOCALIDAD LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0139-2021-GRA/GRI	S/ 399,933.50	AMPL. DE PLAZO N° 01	EN PROCESO DE APROBACION	182
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 439,770.50	-	-	-
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL EN EL (LA) EESS CENTRO DE SALUD OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA , PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MODIFICACION FINANCIERA N° 01	RES N° 0137-2021-GRA/GRI	S/ 399,933.50	AMPL. DE PLAZO N° 01	EN PROCESO DE APROBACION	182
	MODIFICACION FINANCIERA N° 02	EN PROCESO DE APROBACION	S/ 439,770.50	-	-	-